

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
1			SU-ERP Implementation Project Plan	498 days	Mon 9/11/17	Fri 8/30/19
2			P1 : การเตรียมการโครงการ (Project Preparation)	17 days	Mon 9/11/17	Tue 10/3/17
3			การจัดตั้งคณะทำงานโครงการ	15 days	Mon 9/11/17	Fri 9/29/17
4			การจัดเตรียมอุปกรณ์ และสถานที่ทำงาน	15 days	Mon 9/11/17	Fri 9/29/17
5			* การประชุมเริ่มโครงการ (Project Kick Off)	1 day	Tue 10/3/17	Tue 10/3/17
6			การอบรมการใช้ระบบ SAP เบื้องต้น	5 days	Wed 10/4/17	Tue 10/10/17
7			Financial Accounting (GL, AR)	1 day	Wed 10/4/17	Wed 10/4/17
8			Controlling (Managerial Accounting)	1 day	Thu 10/5/17	Thu 10/5/17
9			Financial Accounting (AA, AP)	1 day	Fri 10/6/17	Fri 10/6/17
10			Material Management	1 day	Mon 10/9/17	Mon 10/9/17
11			Fund Management (Budgeting)	1 day	Tue 10/10/17	Tue 10/10/17
12			Benefit of SAP for Management	1 day	Tue 10/10/17	Tue 10/10/17
13			** P1 : ตรวจสอบคุณภาพ	3 days	Wed 10/11/17	Fri 10/13/17
14			P2 : การออกแบบระบบ (Business Blueprint)	64 days	Wed 10/11/17	Wed 1/17/18
15			การประชุมออกแบบระบบ	64 days	Wed 10/11/17	Wed 1/17/18
16			การศึกษาการทำงานเบื้องต้น	2 days	Wed 10/11/17	Thu 10/12/17
17			การศึกษาเอกสารขั้นตอนการทำงาน และกฎระเบียบ ต่างๆ	2 days	Wed 10/11/17	Thu 10/12/17
18			การวางแผนการศึกษาความต้องการ และการประชุมการออกแบบระบบ	2 days	Wed 10/11/17	Thu 10/12/17
19			การประชุมออกแบบระบบกับ Key User ส่วนกลาง	37 days	Mon 10/16/17	Fri 12/8/17
20			การออกแบบโครงสร้างองค์กร (Organization Structure Design)	32 days	Mon 10/16/17	Thu 11/30/17
21			การออกแบบข้อมูลหลัก (Master Data Design)	32 days	Mon 10/16/17	Thu 11/30/17
22			การออกแบบกระบวนการ และขั้นตอนการทำงาน (Process and Flow Design)	32 days	Mon 10/16/17	Thu 11/30/17
23			การออกแบบค่าพารามิเตอร์ในการ Set Up ระบบ	32 days	Mon 10/16/17	Thu 11/30/17
24			การออกแบบ รายงานและแบบฟอร์ม (Report and Form Design)	10 days	Fri 11/17/17	Thu 11/30/17
25			การออกแบบ โปรแกรมเสริม และโปรแกรมเชื่อมโยง (Interface Design)	10 days	Fri 11/17/17	Thu 11/30/17
26			จัดเตรียมเอกสารการออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design Document)	5 days	Fri 12/1/17	Fri 12/8/17
27			การประชุมเพื่อทดสอบความถูกต้องครบถ้วนกับ Key User ส่วนงาน	25 days	Tue 12/12/17	Wed 1/17/18
28			ประชุมสัมมนา กับ Key User ส่วนงานเพื่อทดสอบความถูกต้อง	7 days	Tue 12/12/17	Wed 12/20/17
29			ระบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting)	3 days	Tue 12/12/17	Thu 12/14/17
30			ระบบบริหารพัสดุ (Material Management)	2 days	Fri 12/15/17	Mon 12/18/17

ID	 Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
31		ระบบบริหารงบประมาณ (Fund Manangment)	1 day	Tue 12/19/17	Tue 12/19/17
32		ระบบบัญชีบริหาร (Controlling)	1 day	Wed 12/20/17	Wed 12/20/17
33		จัดทำเอกสารการออกแบบระบบ (Busienss Blueprint Preparation)	12 days	Thu 12/21/17	Tue 1/9/18
34		สอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจาก Key User ส่วนงาน	5 days	Thu 12/21/17	Wed 12/27/17
35		รีวิวกการออกแบบระบบ กับ Key User ส่วนกลาง	5 days	Thu 12/21/17	Wed 12/27/17
36		จัดทำเอกสารการออกแบบระบบ (Busienss Blueprint Preparation)	7 days	Thu 12/28/17	Tue 1/9/18
37		นำเสนอการออกแบบระบบเพื่อการอนุมัติ	3 days	Wed 1/10/18	Fri 1/12/18
38		สัมมนานำเสนอการออกแบบระบบเพื่อขออนุมัติ (BP Confirmation)	3 days	Wed 1/10/18	Fri 1/12/18
39		การโอนย้ายข้อมูล (Data Conversion)	12 days	Thu 12/21/17	Tue 1/9/18
40		กำหนดรายการเพื่อการยกยอด (Conversion Item Identify)	5 days	Thu 12/21/17	Wed 12/27/17
41		กำหนดกลยุทธ์การโอนย้าย (Conversion Plan & Strategy)	3 days	Wed 1/3/18	Fri 1/5/18
42		อธิบาย Converison Template	2 days	Mon 1/8/18	Tue 1/9/18
43		Technical Task	23 days	Mon 11/13/17	Fri 12/15/17
44		จัดเตรียมการติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Hardware Server Preparation)	10 days	Mon 11/13/17	Fri 11/24/17
45		ติดตั้งระบบ SAP-ERP (SAP-ERP Installation)	13 days	Mon 11/27/17	Fri 12/15/17
46		** P2 : ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)	3 days	Mon 1/15/18	Wed 1/17/18
47		P3 : การพัฒนาระบบ (Realization)	77 days	Mon 1/8/18	Mon 4/30/18
48		SAP ERP Configuration	25 days	Mon 1/8/18	Fri 2/9/18
49		ปรับแต่งระบบโดยที่ปรึกษา (SAP ERP System Configuration)	15 days	Mon 1/8/18	Fri 1/26/18
50		ทดสอบระบบแบบ Unit โดยที่ปรึกษา (Unit Test)	5 days	Mon 1/29/18	Fri 2/2/18
51		ทดสอบระบบแบบ Integrate โดยที่ปรึกษา (Integration Test)	5 days	Mon 2/5/18	Fri 2/9/18
52		Prototyping	8 days	Mon 2/5/18	Wed 2/14/18
53		จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอสาธิตระบบ (Prototype Preparation)	5 days	Mon 2/5/18	Fri 2/9/18
54		สาธิตการใช้งานระบบ (Prototyping Demo)	3 days	Mon 2/12/18	Wed 2/14/18
55		การอบรมผู้ใช้งานหลัก (Key User Training)	21 days	Thu 2/15/18	Fri 3/16/18
56		จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการสอนผู้ใช้งานหลัก (Key User Training Preparation)	5 days	Thu 2/15/18	Wed 2/21/18
57		อบรมผู้ใช้งานหลัก (Perform Key User Training)	16 days	Thu 2/22/18	Fri 3/16/18
58		การทดสอบระบบ (User Acceptant Test : UAT)	25 days	Mon 3/19/18	Wed 4/25/18
59		กำหนดหัวข้อการทดสอบระบบ (Identify Test Case)	4 days	Mon 3/19/18	Thu 3/22/18
60		จัดเตรียมตัวแบบทดสอบ (Test Script Preparation)	5 days	Fri 3/23/18	Thu 3/29/18

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
61			ทดสอบระบบแบบเชื่อมโยง (Perform Key User Integration Test)	9 days	Fri 3/30/18	Thu 4/12/18
62			ทดสอบระบบแยกระบบย่อย (Perform Key User Unit Test)	5 days	Mon 4/16/18	Fri 4/20/18
63			** สรุปผลการทดสอบ (UAT Result Summarize)	3 days	Mon 4/23/18	Wed 4/25/18
64			การโอนย้ายข้อมูล (Data Conversion)	74 days	Mon 1/8/18	Wed 4/25/18
65			Data Conversion Program Development and Testing	30 days	Mon 3/12/18	Wed 4/25/18
66			จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการโอนย้าย (Conversion Data Collection)	74 days	Mon 1/8/18	Wed 4/25/18
67			Technical Task	74 days	Mon 1/8/18	Wed 4/25/18
68			Form / Report Program Development and Testing	74 days	Mon 1/8/18	Wed 4/25/18
69			Interface / Enhancment Program Development & Testing	74 days	Mon 1/8/18	Wed 4/25/18
70			อบรมการควบคุมด้านเทคนิค (Basis Administration Training)	5 days	Mon 1/29/18	Fri 2/2/18
71			อบรมการกำหนดสิทธิการใช้งาน (Authorization Setup Training)	1 day	Mon 4/23/18	Mon 4/23/18
72			** P3 : ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)	3 days	Thu 4/26/18	Mon 4/30/18
73			P4 : การเตรียมการขั้นสุดท้าย (Final Preparation)	43 days	Tue 5/1/18	Fri 6/29/18
74			การอบรมผู้ใช้งานสุดท้าย (End User Training)	20 days	Tue 5/1/18	Mon 5/28/18
75			จัดเตรียมการอบรมผู้ใช้งานสุดท้าย (End User Training Preparation)	10 days	Tue 5/1/18	Mon 5/14/18
76			อบรมผู้ใช้งานสุดท้าย (Perform End User Training)	10 days	Tue 5/15/18	Mon 5/28/18
77			อบรมผู้บริหาร (Management Training)	5 days	Mon 6/4/18	Fri 6/8/18
78			จัดเตรียมการอบรม (Management Training Preparation)	3 days	Mon 6/4/18	Wed 6/6/18
79			จัดอบรมผู้บริหาร (Perform Management Training)	2 days	Thu 6/7/18	Fri 6/8/18
80			การกำหนดสิทธิการใช้งานระบบ (Authorization Management)	20 days	Tue 5/1/18	Mon 5/28/18
81			ออกแบบสิทธิการใช้งานระบบ (Desgin Authorization Matrix)	10 days	Tue 5/1/18	Mon 5/14/18
82			กำหนดสิทธิการใช้งานระบบ (Perform Authorization Setup & Testing)	10 days	Tue 5/15/18	Mon 5/28/18
83			การโอนย้ายข้อมูล (Data Conversion)	21 days	Fri 6/1/18	Fri 6/29/18
84			โอนย้ายข้อมูลหลัก (Perform Master Data Conversion)	11 days	Fri 6/1/18	Fri 6/15/18
85			โอนย้ายข้อมูลยอดคงเหลือ (Perfom Outstanding Balance Conversion)	10 days	Mon 6/18/18	Fri 6/29/18
86			** P4 : การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)	1 day	Fri 6/29/18	Fri 6/29/18
87			P5 : การใช้งานจริง และสนับสนุน (Go Live and Support)	30 days	Mon 7/2/18	Wed 8/15/18
88			* เริ่มใช้งานจริง 2 กรกฎาคม 2561 (Go Live 2nd July 2017)	0 days	Mon 7/2/18	Mon 7/2/18
89			สนับสนุนการใช้งาน (Perform On-Site Support)	30 days	Mon 7/2/18	Wed 8/15/18
90			อบรมการปรับแต่งระบบ (Configuration Training)	3 days	Wed 8/1/18	Fri 8/3/18

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
91			** P5 : การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)	1 day	Thu 8/16/18	Thu 8/16/18
92			รับประกันคุณภาพ 1 ปี Warrantee Period	259 days	Sat 9/1/18	Fri 8/30/19
93			*** Project Sign-Off ***	0 days	Fri 8/30/19	Fri 8/30/19